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Nach einem Beschlul des Gemeindekirchenrates vom Dezember 1997 wurde in der Kirche;
»Zum heiligen Kreuzjzu Pfingsten das letzte mal Gottesdienst gehalten.

Grolie schadhafte Stellen an den Winden machten eine Reparatur nétig. Am 2.6.98 begannen
wir mit den Abhingen der Bilder ,Umlagern und wieder Authidngen in der Winterkirche.
Andreas, Stephan, Wilhelm Deckert, Heinz Fischer 12 h.

Bei der Clausberg AG kaufte ich eine 32 kg Folie sie reichte fiir den gesamten Innenraum.
Am 4.6. wurden Leute bestellt ,damit die Binke zusammengestellt wurdenEs kamen: Erich
Gtrtler,Armin Laubstein ,Siegmund Sever, Ludwig Becker ,Stephan und Wilhelm

Deckert Folie ausgebreitet 12 h.

Am 6.6. Folie um Saulen gelegt ,Treppen und Altar verklebt Jiirgen Hoffmann und W,
Deckert 4 h.

Am 8.6. Beginn der MaBnahmen. Die schadhaften Stellen werden abgestemmt Rolf Wagner
und Sohn stellen ein Geriist an den Giebel auf.Ein fahrbares Geriist wird nur so breit gemacht,
daB wir hinter den Saulen fahren konnen. St. ,W.Deckert ,J. Hoffmann 9 h.

Am 9.6. wurde der abgestemmte Schutt herausgekarrt, Risse werden freigelegt.J Hoffmann
,A.Laubstein ,Lutz und W. Deckert 8 h.

Am 11.6. Risse werden zugestrichen nochmalige Absprache. Das erste Material von der FA
MALDO aus Orlishausen wird geholt. A Laubstein ,J.Hoffmann ,G.Hildebrand ,W. Deckert
10 h.

Am 12.6. Risse werden zugestrichen ,Frau Waschnewski hat einen Gutachter aus
Mihlhausen bestellt. SchluBfolgerung: es miiBte alles abgehackt werden und Material besorgt
werden.J Hoffmann ,W. Deckert 4 h.

Am 13.6. Risse sind geschlossen ,Salpeterstellen iiberstrichen , groBe Schadstelle hinter der
Tiir abgestemmt,

J. Hoffmann ,A. Laubstein ,Lutz und W. Deckert 8 h.

Am 15.6. Material mitgebracht und vorgewurfen . A.Laubstein ,G. Hindebrand , W .Deckert 7
h.

Frau Waschnewski besorgte einen Statiker ( Herr Sommer aus Erfurt ) , welchen Herr Ernst
Mellinger kennt.

SchluBfolgerung : es soll ein Anker eingezogen weden.

Am 16.6. Ausgleichputz angewurfen , Risse verstrichen , Wande gegen Salpeter gestrichen ,
mit Dieter Grosch gesprochen . Es machen sich schon Reinigungsarbeiten nétig . A.
Laubstein , Irmgard Deckert ,W. Deckert 10 h. .

Am 17.6. hinter der Tiir fertig verputzt ,Wande fertig gegen Salpeter gestrichen und
Reinigungsarbeiten durchgefiihrt. A. Laubstein,]. und W. Deckert 8 h.
Kirchgemeindeversammlung in der Kirche. Anwesende : Reinhard Steppe und Frau , S. Sever
und Frau , Pfarrer Waschnewski und Frau ,Elsbeth Rost, Edith Scholz Hubert Stépel ,Dieter
Grosch ,G. Hildebrand ,W. Deckert , Sieglinde Semler und Sohn hat sich auch bereiterklirt zu
helfen . In dieser Versammlung wurde die Umgestaltung des Kirchenschiffes beschloBen. Die
Emporen werden bis an die mittleren Saulen verlangert , rechts und links vom Altar ( zw.
Wiinden u. Séulen ) werden 2 Gipskartonwénde hochgezogen.

Am 19.6. vergeblich 2 h auf Herr Sommer gewartet.

Am 20.6. besteht Frau Waschnewski auf Probestreichen der Winde. Folie zugeschnitten und
aufgehangen ,ausgelegt ,Unrat beiseite geschafft.L. ,S., W., Andreas Deckert 8 h.

Am 22.6. Absprache itber Umbau und kleinere Arbeiten 9 h _

Am 23.6. hinterer Turmeingang ~ Mauerwerk hochgezogen, Farbe fiir Versuchsanstrich
geholt ,A. Laubstein u. W, Deckert 6 h. Mit Hr. Sommer fiir Freitag einen Termin
ausgemacht. Es kamen 2 Denkmalpfleger aus Eisenach (Wagner u. Beyer ) kamen zu
folgender Feststellung : fur diesen Raum gibt es keine gestalterischen Vorschriften . Nun gab
es keine Zwinge mehr,







Am 24.6. wurde in Turm der alte Putz abgehackt und vorgewurfen 4 h,

Am 25.6. am Turm wurden Putztriger angebracht und vorgewurfen ,Farbe ausgepackt Fr.
Waschn. Und Christian Semler machen Anstrichversuche , alle und W. Deckert 11 h.

Am 26.6. Turmkammer und Winde verputzt und gerieben .J. Hoffmann beginnt mit
Deckenabschleifen.

Es wird am Versuchsanstrich gearbeitet ,;Hr. Sommer sieht sich die Kirche an und sagt mir
die Berechnungen in aller Schnelle zu erstellen .R. Steppe macht ein AufmaB fiir die Empore
. Reinigungsarbeiten durch I. Deckert .

J Hotfmann ,G. Hildebrand ,Ch. Semler ,Sommer ,W. Deckert 16 h.

Am 27.6. wurden Fensterbretter gerieben A, & St. Deckert Decke weiter abgeschliffen
.Farbe und Schleifmaterial gekauft. 11 h

Am 29.6. wurden die Wande im Turm abgeschabt und verkieselt ,Salpeterlécher wurden
zugestrichen ,Decke abgeschliffen ( Deckert , Laubstein ) Brief an Hr. Sommer mit Skizze
von der Empore . 8 h.

Am 30.6. mit Sanierputz tiberzogen und nachgerieben . G. Hildebrand & W. Deckert. 5h .
Kirchenratsitzung : Anker wie geplant , noch kein richtiges Farbmuster , am Giebel rechts und
links soll eine Gipskartonwand hochgezogen werden.
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Am 1.7. Turwangen hinter der Turmeingangstiir und Turmkammer mit Sanierputz iiberzogen
und gerieben . 4 h.

Am 2.7. Turmkammertiir eingesetzt , in der Kirche Locher verputzt und verrieben . 3.h .

Am 3.7. in der Kirche Farbe ungerdumt und Salpeterverstrich ausprobiert . Farbe gegen
Verdiinnung in Orlishausen umgetauscht . Uber der Orgel wurde die Decke abgeschliffen .
Das Gertist muBl umgebaut werden. St.,A.,W.Deckert 6 h.

Am 5.7. Kirchweihe im Festzelt um 9.00 Uhr , Regenwetter , nachmittags Kuchenbasar durch
unsere Frauen . Reingewinn: 171,00 DM.

Am 6.7 Jselieranstrich angerollt an der Decke geschliffen und Kuchenreste gegessen. St.,
A.,W. Deckert 6 h.

Am 7.7. im Turmtreppenaufgang Putz ausgebessert . 4 h.

Am 8.7. am Giebel und der Dorfseite Risse geschlossen . A. und St. Decke geschliffen .R.
Wagner stellt Geriist um .G.Hildebrand ,R. Wagner , St., A., W. Deckert 13 h.

Am 9.7, haben wir die Banke auslagern wollen .Bei Fam. Welsch und Herber werden sie
untergestellt ,den Rest lasse ich auf unseren Hianger stehen . Weiter wurden Risse
zugestrichen und Fenstergewénde verputzt und an der Decke geschliffen . 4 ABM Krifte , G.
Orlishausen , E. Gurtler , G. Hildebrand , J. Hoffmann , I., W. Deckert 20 h

Bei Fa. Metze Gipskartonplatten bestellt , aus Orlishausen Farbe geholt .

Am 10.7. Fenstergewiinde gerieben. Fa. Metze brache Gipskartonplatten , Schrauben und
Schienen. Gipskartonwiénde links angefange aufzustellen .Das Geriist muBte an den Seiten
deswegen umgestellt werden . Farbversuch von Fr. Waschnewski . R, Wagner , J. Hoffmann ,
G. Hildebrand , St. Deckert und W. Deckert 21 h.

Am 11.7. Zimmermann Steppe brachte die Ballustabretter , strich sie vor . Risse verstrichen .
Mit G. Hildebrand linke Wand fertig hochgezogen . Geriist um Decke zu schleifen umgebaut.
St. ,A., W. Deckert 20 h.

Am 12.7. Geriist abgebaut und umgestellt .St., A. Deckert 2 h.

Am 13.7. rechte Gipskartonwand hochgezogen .St., W. Deckert ,G. Hildebrand 11 h.,mit Hr.
Sommer gesprochen.

Am 14.7. Gipskartonwinde fertig verschraubt und gespachtelt .Geriist umgestellt zum Decke
fertigschleifen. Unter der Empore (Orgel ) abgeschabt und ausgebessert . Farbversuch mit D.
Grosch . Waschnewski , Hildebrand , H. Welsch, A., W. Deckert 21 h .

Am 15.7. unter der Orgelempore Putzschiden ausgebessert und Hartwig hat abgeschliffen .
Meine Schleifmaschine gibt den Geist auf . H. Welsch , W. Deckert 7 h. 2 Gipskartonplatten
nachbestellt.

Am 16.7. unter der Orgel Putzschaden ausgebessert . W. Deckert 7 h .Die Gipskartonplatten
und | Sack Goldb.and: sind geliefert worden .

Am 17.7. immernoch Putzschdden unter der Orgel ausgebessert .A. und St . stellen das Geriist
in den Turm auf die Treppen .9 h .

Am 18.7. in der Kirch und im Turm die letzten Putzschiden ausgebessert . An die Holzwand
Gipskartonplatten angeschraubt . G. Hildebrand , A. Laubstein ,St. ,W. Deckert 10 h .

Am 19.7. Waschnewskis iibergeben die Farbbestellung . Hr. Sommer schickt die
Berechnungen und spendet seinen Lohn ( 500 DM)

Am 20.7. Isolieranstrich im Turm angestrichen und die Gipskartonplatten verputzt . Fa .
Bernhard Giittel hat die Ankerlinge ausgemessen . Er versprach mir so schnell wie méglich
den Anker einzubauen . G. Hildebrand , R. Steppe , A. , W. Deckert 10 h. Herr Steppe macht
Fensterliifter und setzt sie ein .

Am 21.7. in der Turmhalle wurde gearbeitet , im Kirchenschiff wurde der Isolieranstrich
angebracht . R. Steppe macht einen Kostenvoranschlag fiir die Empore , ca 3200 DM A,
Laubstein , R. Steppe , W. Deckert 16 h.







Am 22,7, in der Turmhalle gestrichen , Frauenberatung in der Kirche , die Goldstreifen an der
Kassettendecke sollen abgesetzt werden , mit den Malern gesprochen . A. Laubstein G.
Hildebrand , W. Deckert 12 h. Nach Farben angerufen .

Am 23.7. Farben geholt um und aufgerdumt , Geriist im Turm abgesetzt und in der Kirche
aufgebaut , Fenster eingeputzt . Im Turm fertiggestrichen , mit den Malerarbeiten an der
Decke angefangen , Geriist laufend umgestellt . Ch. Semler , D. Grosch , J. Hoffmann , A,
Laubstein , G, Hildebrand , I. \W. Deckert 30 h

Am 24.7. Material aus Sommerda und Orlishausen geholt . Mit den Fenstern angefangen . An
der Decke wurde weiter gestrichen ,Geriist wurde umgestellt , Gipskartonplatten geschliffen
und gespachtelt , im Turm Handlauf angebracht , Reinigungsarbeiten . D. Grosch , J.
Hoffmann , A. Laubstein G. Hildebrand , R. Steppe , I. , W. Deckert 29 h .

Am 25.7. Fensterarbeiten , unter der Orgel wurde die Decke einmal gestrichen . J. Hoffmann ,
A. Laubstein , W. Deckert

Am 28.7. Anstricharbeiten an Fenstern, Saulen ,Holzgewédnden und an der Decke , iiber und
unter der Orgel . R. Steppe machte eine andere Tiir in den Turmaufgang . Fa. Giittel baute den
Anker ein .Farbe in Orlishausen geholt . H. Welsch, A. Laubstein , R. Steppe ,Ch. Semler
,Fa. Gattel , W. Deckert 40 h

Am 29.7. mit den fahrbaren Geriist muf} gearbeitet werden . G. Meizt und W. Laubstein
erkliren sich bereit auf den schwankenden Geriist zu arbeiten ( vorraussetzung war die lange
Arbeit im Hopfen auf damals solchen Geriisten ) . Ich habe sie immer weiter geschoben . An
den Fenstern , Saulen und Unterziigen gestrichen. Nun wurde es etwas fréhlicher, zwei
Frauen mehr da . Es gab Katfee und Kuchen . A., W. Laubstein , G. Meitz , I. Becker ,[..W.
Deckert Ch. Semler , H. Welsch 41 h

Am 50.7 Isolierfarben gestrichen , Steppe im Turm ,Semler Kassetten ,Deckert .Steppe fragte
nach den bestellten Holz .12 h .

Am 31.7. Bauholz eingelagert , An stricharbeiten an den Sdulen und Kassetten (2X ),
[solicranstrich an den Gipskartonplatten und Fensteranstrich abgeschlossen , Geriist
umgestellt . L. Becker , H. Welsch , A. Laubstein ,R. Steppe ,G. Hildebrand , Ch. Semler ,W.
Deckert .26 h.







Am |.8. mit dem Emporen angefangen, Siulenverkleidung aufgeschnitten, Malerarbeiten an

Giebel und Fensternischen. Steppe, Laubstein Welsch, Grosch, Hoffmann, Semler, Deckert

51h

Am3.8. einen Turmschliissel anfertigen lassen , Baumaterial mitgebracht, an den Emporen

gearbeitet. Zimmermann Horst Ehrhardt aus Orlishausen kommt zur Hilfe. Drei Maler im

Einsatz. Ehrhardt, Steppe, Welsch, Deckert, Semler, Hoffmann, Grosch, 41h

Am 4.8. an den Emporen gearbeitet, Maler arbeiteten an den Winden. Arbeitskrifte wie

Vortag. 36 h

Am 5.8, Arbeiten wie am Vortag es ist sehr warm. Von der Fa. Metze wurden 7

Gipskartonplatten fiir die Empore geliefert. Arbeiter wie Vortag und L. Becker. 38 h

Uber die Eingangstiiren spendet A. Laubstein 2 Lampen.

Am 6.8. an den Emporen Gearbeitet, Malerarbeiten, A. Laubstein holt 2 Kiibel Farbe.

Welsch, Deckert, Hoffmann, Semler, Steppe, Laubstein. 17 h |

Holzrechnung: 4000 DM ' |

Am 7.8. arbeit an den Emporen, Malerarbeiten an Fensterleibung & Saulen, Risse

Verschlossen. Steppe, Becker, Ehrhardt, Deckert, Semler, Grosch. 26 h

Am 8.8. Arbeit an der Emporverkleidung, Malerarbeit an Saulen. In Kélleda mit Herrn Beck

wegen der 2. Glocke gesprochen, Silicon und Glithbirnen ein gekauft. Steppe, Laubstein,

Hoffmann, Semler, Deckert.

Am 10.8. Fussbodenplatten aus den Turm in Die Kirche Ausgelegt, um die Menge

festzustellen werden sie fiir die Turmhalle reichen ? Die alten wurden beim Denkmal

herrausrollen stark beschidigt. Reinigungsarbeiten im Turm, Fam Deckert, A. Laubstein, Ch.

Semler. 19 h Steppe arbeitet an einer Treppe. Waschnewskis kommen aus den Urlaub.

Am 11.8. Rissiges Holz zugepress, in der Turmmkammer Putz geklettet, Malerarbeiten an den

Saulen durchgefithrt. Holzarbeiten an der Briistung. Unser Krutzefiks gestrichen.Grosch,

Semler, Steppe, Deckert. 21 h

Am 12.8. Kreuz angeschraubt, Anstricharbeiten an Wanden, Holzarbeiten fiir Briistung.L. St.,

A., 1., W. Deckert, Laubstein Grosch, Steppe. 29 h |

Und immer brachte eine Frau Kaffe und Kuchen. i

Am 13.8. wurden alle Wandteile fertig gestrichen und Fensterleibungen dicht gemacht. |

Holzarbeiten an der Bristung, Lampen gereinigt und angebracht.L. St., A., 1., W., Deckert, ‘
|
|
|

Laubstein, Semler, Grosch, Steppe. 43 h. Roland Déring machte Ornamentglas in die
Zwischentiir.

Am 14.8. Giebelgeriist abgebaut, Fensterleibungen nochmals gestrichen. Fam. Deckert 10 h
Am 17.8. in der Turmkammer aufgerdumt, Zwischenmauer zerschlagen. Mit RS 09 in den
Turm hinein gefahren. Altes Schiefer, Fliesen und Bauschutt nach Sprétau gefahren (2mal)
Brauchbare Steine kamen in den Pfarrhausschuppen (2mal). Alle Saulen werden nochmals
gestrichen. 1., St.,, L., W. Deckert, Laubstein, Hoffimann, Semler, Steppe. 40 h Kaffee und
Kuchen.

Am 18.8. in der Turmhalle den Fussboden ausgeschachtet. A. Laubstein bestellte in Kolleda
Betonkies und Zement. Eswurde umgehend geliefert. Mischer von Laubsteins geholt,
Wasserfass von Deckerts auf RS 09. Feiner Schutt wurde an der Friedhofsmauer aufgefiillt,
grober nach Sprétau gefahren. Beton eingegossen und geklattet. Anstricharbeiten an den
hinteren Sdulen. Laubstein, Hoffmann, Becker, Semler, Steppe, W., St., L. Deckert.

Am 19.8. Turmschutt nach Sprétau gefahren, Holz von Steppens in die Kirche, Malerarbeiten.
Hoftimann, Semler, 1., W. Deckert.

Am 20.8. beginnt Armin mit den Verlegearbeiten der Platten im Turm Die Bristungen der
Empore werden angebracht. Farbversuche an der Briistung es wird noch Lack nachbestellt.
Steppe, Ehrhardt, Laubstein, Becker, Waschnewski L., 1., W. Deckert. 36 h










Am 21.8. Trawatinplatten fertig verlegt, unter den Emporen Deckleisten angebracht, neues
Holz geolt. Nachbestellte Farbe wurde geliefert, Folie auf der Empore beseitigt und
abgesaugt. Becker, Laubstein, Grosch, L., I, W. Deckert. 20 h

Am 22 8. Platten verfugt ,Deckleisten gestrichen hinter der Altarverkleitung gestrichen , im
Turm Risse zugespachtelt. Malerarbeiten an der Briistung und an den hellen Saulen .
Malerzubehor in Sommerda geholt ( 147 DM ) . Laubstein ,Hoffmann , Grosch , St., A., L, W.
Deckert 34 h .

Am 24.8. Fa. Bennert repariert das Dach . 5,5 h . Malerarbeiten an und auf der Empore , die
Leisten wurden fertiggestrichen . I, L., W. Deckert ,G. Meitz Ch. Herber , W. Laubstein , Ch.
Semler, I. Becker 41 h.

Am 25.8. rundum an der Briistung gestrichen , unter den neuen Emporen tapeziert , Saulen
fertiggestrichen , am Turmfenster gearbeitet . A. \W. Laubstein ,I. Becker , G. Meitz _E.
Scholz , Ch .Semler ,Waschnewskis ,I., W. Deckert 42 h Jemehr Frauen in die Arbeit
einbezogen wurden ,um so fréhlicher wurden die Kaffeepausen.

Am 26.8. an der Briistung mit rot vorgestrichen, auf dem Geldnder mit schwarz. Stephan
strich hinter den Gipskartonwinden fertig., Fensterbriistungen gelackt, Sonstines wurde vor-
und fertiggestrichen , fertig tapeziert , Turmtiir bearbeitet . Fam. Deckert , Semler , Meitz,
Laubstein , Herber , Scholz 44 h Die beiden Hopfenfrauen standen auf den fahrbaren Geriist
und wurden weitergeschoben .

Am 27 8. Wurden von allen Stellen Anstricharbeiten gemacht ,G.Meitz , W., A. Laubstein ,
Ch. Herber , E. Scholz 1., W. Deckert 27 h .Wiedereinweihungsfeier fiir Mitte September
geplant .

Am 28. 8. Frische Farben geholt ,Fr. Waschnewski dndert den Farbton , es geht von vorne los
Das Gertist mull wieder rundum geschoben werden und die ganze Briistung frisch gestrichen
werden . A., W. Laubstein , Meitz , Herber, Waschnewski , I, W. Deckert . 31 h

Am 29.8. fahrbares Geriist letztmalig benutzt und abgebaut , Turmhalle gestrichen ,
Zierleisten angebracht und gestrichen . Fam. Deckert , Laubsteins , J. Hoffmann 28 h.

Am 30.8. Stundenabrechnung mit den Malern in der Kirche , der Lohn wird im Bautagebuch
aufgefiihrt und unterschrieben .

Am 31.8. das Bankpotest wurde angeschliffen und gestrichen . Andreas arbeitet die Lampen
um, es kommt nicht genug Licht an die Decke ,sie wirkt zu dunkel .Irmgard hat die Farbe
gemischt und die Kirche mit heilen Wasser gereinigt .Das Wasser haben wir zu Hause im
Kessel heiBgemacht und mit RS 09 angeliefert .Fam. Deckert , Laubstein ,D. Hiusler ,Herber
, 1. Becker ,Rosi Steppe ,G. Meitz , Ch. Fischer ,I. Schéning , I. Schumann ,Waschnewskis
54 h







Am 1.9. zwolf Bénke in die Kirche gefahren , abgeschliffen und vorgestrichen . Andreas
brachte erneut Abténpaste mit , und arbeitete weiter an der Beleuchtung . G. Orlishausen ,E.
Giirtler ,L. Becker , Laubsteins , Fam. Deckert , Ch. Herber , G. Meitz ,Rosi Steppe , [ .
Becker , Ch. Rothe 59 h.

Am 2.9. Fr. Waschnewski mischt wieder einmal Farbe ,Banke so wie Bankpotest 2X
gestrichen ,Einweihungsfeier fiir den 12.9.1998 geplant . Es wirdeine Ehrentafel fiir die
kostenlosen Arbeiter und Umgestalter von Hr. GroBer angefertigt . Waschnewskis , W.
Laubstein , G. Meitz , I. Deckert , Herber , Steppe , Ch. Rothe I Becker , D. Hausler 40 h.
Am 3. 9. Fullboden und Banke gelackt ,eine weitere Ratsversammlung ist notig .Fr.
Waschnewski paft der Einweihungstermin nicht , sie hat an diesen Tag Klassentreffen.
Néchster Termin ist der 26 9 . 98 . Der restliche Schutt wurde nach Sprotau gefahren . I, W.
Deckert , W. Laubstein , Meitz , Herber , Becker , S. Semler , R. Steppe , Rothe , 42 h
Herr Wagner wurde das Geriist bezahlt ,er unterschreibt im Bautagebuch .

Am 4.9, wird auf den Emporen der FuBboden gestrichen und die Ttr zur Empore . Hausler ,
Becker , Meitz , Laubstzein , Deckert , Herber , Steppe , Rothe , 34 h . Zum Vesper kénnen
wir auf den Bénken sitzen .

Am 7.9. Binke gestelle den Rest beigefahren und geschliffen . Reinhard Steppe stellt eine
Treppe auf, es wird wieder Farbe gemischt L., I, W. Deckert , Laubsteins , G. Orlishausen ,
Welsch , Beckers , D. Hausler , Meitz , Steppes , Ch . Rothe , Waschnewskis 85 h

Am 8.9. Binke das 2.x gestrichen , so wie Orgelempore und Tiiren . Steppe an der Treppe
gearbeitet . Steppes , Meitz , Laubstein , Herber , Hausler , Becker Waschnewski . I. Deckert
50 h

Am 9.9. Bénke , Empore , Treppe und Treppenhaus gelackt . Rothe | Steppe , Meitz |
Laubstein , Becker , Herber ,.Deckert 50 h

Am 10.9. Empore und Treppe nochmals gelackt. I., W. Deckert D. Hausler, I. Becker. 6 h
Am 11.9. Heute wurden die Banke richtig gestellt, die Frauen reinigten den Kirchenraum, R.
Steppe nagelte noch Verkleidungen an. Die Arbeitsgemeinschaft feiert den Abschluss.die
alten Pfarrerbilder wurden aufgefangen. G. Orlishausen, H. Welsch, T, L. Becker, W, A.
Laubsteins, I., W. Deckert, R., R. Steppens, L. Schumann, G., Meitz, Fischers, Waschnewskis.
52h

Am 14.9. Reperaturen am Anstrich und Reinigungsarbeiten. 1. Deckert, G. Meitz, W.
Laubstein, D. Hausler. 12 h

Am 15.9. Altarraum gereinigt und Platten angeklebt, Farbreste in den Schuppen gerdumt.
W., A. Laubstein, I, W. Deckert, G. Meitz, Ch. Herber. 22 h

Am 16.9. mit Armin die historischen Bilder zuriick geholt und angeschraubt. Alarmanlage
wieder in Betrieb genommen.

Am 26.9 Heute Sonnabend um 14°° Uhr ist Wiedereinweiung mit Ansprache, feierlichen
Einzug, Predigt von Lerm, Musik (Chor und Stadtpfeifer), sowie Kaffee und Kuchen im
Pfarrhof.
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